

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL

Organismo ejecutor: Organismo Judicial

Numero de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	31/01/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/04/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	3,879,175.00	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	3,879,175.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	28,491,648.16	Plazo de ejecución	0.9044
Desembolsos realizados a la fecha USDS	2,430,440.31	Monto por desembolsar USDS	1,448,734.69

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia					
Remozamiento de Juzgados de Paz	Unidad	3	0	0	3
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal					
Productos Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial	Unidad	2	0	0	2
Informes de consultoría de Sistematizador	Unidad	1	0	0	1
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas	Unidad	1	0	0	1

Plan Adquisiciones Año Fisca.

Adquisición	Metodo	Preparación de Planificado	Lanzamiento de evento Planificado	Recepción y evaluación de Planificado	Adjudicación Planificado	Firma de contrato Planificado
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal						
Informes de consultoría de Sistematizador						
Servicios	Selección sobre la base la comparación de	10/01/2018	15/01/2018	31/01/2018	05/02/2018	09/02/2018
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas						
Servicios de Consultoría	Contratación Directa	10/01/2018	15/01/2018	22/01/2018	26/01/2018	09/02/2018
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS EL OJ"						
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	15/01/2018	31/01/2018	09/02/2018	15/02/2018
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS AL OJ						
Logística para montaje de evento	Comparación de Precios	10/01/2018	15/01/2018	22/01/2018	31/01/2018	06/02/2018
Administración						
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa						
Consulta Asistente Contable Financiero	Contratación Directa	02/01/2018	05/01/2018	25/01/2018	31/01/2018	16/02/2018
Adquisición de un vehículo tipo Pick Up	Comparación de Precios	05/01/2018	19/01/2018	09/02/2018	19/02/2018	28/02/2018
Adquisición de boletos aéreos 2018						
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	Comparación de Precios	19/01/2018	24/01/2018	29/01/2018	31/01/2018	06/02/2018
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional						

Adquisición	Método	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Bien	Comparación de Precios	05/02/2018	15/02/2018	22/02/2018	26/02/2018	28/02/2018

920

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento del Acceso a la Justicia													
Remozamiento de Juzgados de Paz													
Servicios	0.00	0.00	466,580.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,580.88
Total componente	0.00	0.00	466,580.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,580.88
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal													
Productos Consultoría Individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial													
Servicios	0.00	23,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
Informes de consultoría de Sistematizador													
Servicios	0.00	0.00	58,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,820.00
Informes de Consultoría Especialista Internacional de Pueblos Indígenas													
Servicios de Consultoría	0.00	0.00	124,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,992.00
TALLER "ENCUENTRO NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS EL OJ"													
Logística para montaje de evento	0.00	0.00	183,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,811.00
VALIDACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS AL OJ													

g. e. n.

Logística para montaje de evento	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
Total componente	0.00	23,000.00	471,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,148.00
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración													
Procesos y actividades de apoyo a la Gestión y Ejecución del Programa													
Consulta Asistente Contable-Financiero	0.00	24,563.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,563.00
Adquisición de un vehículo tipo Pick-Up	0.00	0.00	183,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,812.00
Adquisición de boletos aéreos 2018													
Adquisición de boletos aéreos para funcionarios del OJ	0.00	53,915.00	23,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,021.00
Adquisición de 1 Fotocopiadora multifuncional													
Bien	0.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,525.00
Total componente	0.00	78,478.00	280,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,921.00
Total	0.00	101,478.00	1,228,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,649.88

JED

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	101,478.00	1,228,171.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado			1,329,649.86									

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado			0.00									

J. E. S.

Id	Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
0	No 0	91%	PEP_SMART_1905,0		mié 24/10/07	1343 días	mié 02/01/13	vie 30/03/18	mié 02/01/13		NOD	\$2,104,931 Fin	\$1,904,587	\$0
1	No 1	91%	Componente 1: Acceso a la Justicia		mié 24/10/07	1334 días	mié 02/01/13	lun 19/03/11	mié 02/01/13		NOD	\$519,103 Fin	\$455,684	\$0
2	No 1.1	100%	P1. Centros Integrados de Justicia Penal (OJ)		NOD 1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		NOD	\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
3	No 1.1.1	100%	Centros Integrados de Justicia funcionando		NOD 1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		NOD	\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
4	No 1.1.1.1	100%	CIJ de Villa Nueva, Guatemala		NOD 1023 días	mié 02/01/13	lun 26/12/16	mié 02/01/13	lun 26/12/16		NOD	\$18,441 Fin	\$18,441	\$0
5	No 1.1.1.1.1	100%	Proceso de contratación: Consultores Dibujantes (2 consultores) Villa Nueva		jue 17/03/16	191 días	jue 17/03/16	mié 14/12/16	jue 17/03/16	mié 14/12/16		\$6,243 Fin	\$6,243	\$0
16	No 1.1.1.1.2	100%	Proceso de Contratación: Consultor Ambiental (1 consultor)		vie 20/05/16	152 días	vie 20/05/16	lun 26/12/16	vie 20/05/16	lun 26/12/16		\$689 Fin	\$689	\$0
30	No 1.1.1.1.3	100%	Proceso de Contratación: Consultor Revisor (1 Arquitecto y/o 1 Ingeniero)		mié 02/01/13	410 días	mié 02/01/13	mar 29/07/14	mié 02/01/13	mar 29/07/14		\$11,509 Fin	\$11,509	\$0
38	No 1.2	91%	P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)		mar 03/11/11	603 días	mar 03/11/11	lun 19/03/11	mar 03/11/15		NOD	\$500,662 Fin	\$437,243	\$0
39	No 1.2.1	91%	Juzgados de Paz funcionando		mar 03/11/11	603 días	mar 03/11/11	lun 19/03/11	mar 03/11/15		NOD	\$500,662 Fin	\$437,243	\$0
40	No 1.2.1.1	100%	Reunión de diálogo (Revisión modalidad ejecución Juzgados)		lun 07/12/15	30 días	lun 07/12/15	lun 25/01/16	lun 07/12/15	lun 25/01/16		\$0 Fin	\$0	\$0
41	No 1.2.1.2	90%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz		mar 03/11/15	603 días	mar 03/11/15	19/03/18	mar 03/11/15		NOD	\$479,476 Fin	\$416,056	\$0
42	No 1.2.1.2.1	100%	Etapas de Adquisición:		mar 03/11/15	284 días	mar 03/11/15	mar 13/12/16	mar 03/11/15	mar 13/12/16		\$0 Fin	\$0	\$0
51	No 1.2.1.2.2	100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 1)		NOD 392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17			\$107,727 Fin	\$107,727	\$0
64	No 1.2.1.2.3	29%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 2)		NOD 468 días	vie 13/05/16	lun 19/03/18	vie 13/05/16		NOD	\$116,363 Fin	\$52,943	\$0	
65	Sí 1.2.1.2.3.1	29%	KYRIOS-CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA DEL KYRIOS		NOD 468 días	vie 13/05/16	lun 19/03/18	vie 13/05/16		NOD	\$116,363 Fin	\$52,943	\$0	
66	No 1.2.1.2.3.1.1	100%	Publicación / Invitación		vie 13/05/16	20 días	vie 13/05/16	jue 09/06/16	vie 13/05/16	jue 09/06/16		\$0 Fin	\$0	\$0
67	No 1.2.1.2.3.1.2	0%	Juzgado de Paz, Lano El Pino, -90.6271937711941, 15.1062769849853		mar 91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
68	No 1.2.1.2.3.1.3	0%	Juzgado de Paz, Canton San Juan, -90.3951947704115, 15.0951973574367		mar 91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
69	No 1.2.1.2.3.1.4	0%	Juzgado de Paz, 3a. Calle 3-08 Zona 2, -90.8705552920673, 15.3469439521427		mar 91 días	lun 07/08/17	mié 13/12/17	lun 07/08/17		NOD	\$0 Fin	\$0	\$0	
70	No 1.2.1.2.3.1.5	100%	Firma de contrato		mar 06/09/16	69 días	mar 06/09/16	mar 13/12/16	mar 06/09/16	mar 13/12/16		\$0 Fin	\$0	\$0
71	No 1.2.1.2.3.1.6	100%	Entrega del sitio de obra 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán		NOD 7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17			\$0 Fin	\$0	\$0
72	No 1.2.1.2.3.1.7	100%	Orden de inicio 3 Remozamientos Cubulco, San Miguel Chicaj y Uspantán		NOD 5 días	lun 07/08/17	vie 11/08/17	lun 07/08/17	vie 11/08/17	71		\$0 Fin	\$0	\$0
73	No 1.2.1.2.3.1.8	100%	Anticipo		NOD 7 días	lun 20/03/17	mar 28/03/17	lun 20/03/17	mar 28/03/17	72		\$21,981 Fin	\$21,981	\$0
74	No 1.2.1.2.3.1.9	100%	Primer pago conforme a contrato		NOD 2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17	73FC+1		\$19,095 Fin	\$19,095	\$0
75	No 1.2.1.2.3.1.10	100%	Segundo Pago conforme a contrato		NOD 2 días	jue 28/12/17	vie 29/12/17	jue 28/12/17	vie 29/12/17	74		\$11,867 Fin	\$11,867	\$0
76	No 1.2.1.2.3.1.11	0%	Entrega y Recepción Final		NOD 2 días	jue 15/03/18	vie 16/03/18		NOD	NOD 75FC+5:		\$0 Fin	\$0	\$0
77	No 1.2.1.2.3.1.12	0%	Tercer Pago final y fin del contrato 3 Remozamientos		NOD 1 día	lun 19/03/18	lun 19/03/18		NOD	NOD 76		\$63,419 Fin	\$0	\$0
78	No 1.2.1.2.4	100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 3)		vie 13/05/16	392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$132,994 Fin	\$132,994	\$0
92	No 1.2.1.2.5	100%	Proceso de Contratación: Rehabilitación (Remozamiento) de 11 Juzgados de Paz (Lote No. 4)		vie 13/05/16	392 días	vie 13/05/16	jue 30/11/17	vie 13/05/16	jue 30/11/17		\$122,392 Fin	\$122,392	\$0
106	No 1.2.1.3	100%	Proceso de Contratación: Supervisión Técnica y Administrativa de los Remozamientos de 11 Juzgados		NOD 512 días	mar 08/12/15	vie 15/12/17	mar 08/12/15	vie 15/12/17			\$21,187 Fin	\$21,187	\$0
137	No 2	90%	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de Información y Gestión Penal Integrado)		NOD 976 días	mar 20/05/14	mar 20/03/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,280,896 Fin	\$1,198,674	\$0	
138	No 2.1	90%	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones		NOD 976 días	mar 20/05/14	mar 20/03/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,280,896 Fin	\$1,198,674	\$0	
139	No 2.1.1	90%	Interconexión en OJ		NOD 976 días	mar 20/05/14	mar 20/03/18	mar 20/05/14		NOD	\$1,280,896 Fin	\$1,198,674	\$0	

4º Trim

Project: PEP_SMART_1905,0 Date: mié 31/01/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	E	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	J	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	&	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	_____	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual	_____	

920

Id	Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Comienzo previsto	Duración	Inicia	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
140	No 2.1.1.1		90%	Sistema Integrado de Información y Estadística Penal funcionamiento	NOD	976 días	mar 20/05/16	mar 20/03/17	mar 20/05/14	NOD		\$1,280,896 Fin	\$1,198,674	\$0
141	No 2.1.1.1.1		100%	Proceso de Adquisición: Hardware para montar sistema	vie 26/09/14	469 días	vie 26/09/14	vie 29/07/16	vie 26/09/14	vie 29/07/16		\$586,294 Fin	\$586,294	\$0
149	No 2.1.1.1.2		100%	Proceso de Adquisición: 2 Bases de Datos y 1800 licencias Microsoft	mar 20/05/14	317 días	mar 20/05/14	06/08/15	mar 20/05/14	06/08/15		\$472,692 Fin	\$472,692	\$0
156	No 2.1.1.1.3		100%	Proceso de Adquisición: Software para el Uso del Sistema Integrado de Información y Estadística Penal del OJ	mar 08/11/16	247 días	mar 08/11/16	31/10/17	mar 08/11/16	31/10/17		\$34,992 Fin	\$34,992	\$0
167	No 2.1.1.1.4		81%	Proceso de Contratación: Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el OJ	mar 25/10/16	342 días	mar 25/10/16	28/02/18	mar 25/10/16	NOD		\$28,536 Fin	\$21,314	\$0
168	No 2.1.1.1.4.1		100%	Etapas de Adquisición:	mar 25/10/16	165 días	mar 25/10/16	mar 20/06/17	mar 25/10/16	mar 20/06/17		\$0 Fin	\$0	\$0
175	No 2.1.1.1.4.2		47%	Etapas de Ejecución de Pago:	jue 15/12/16	151 días	vie 28/07/17	mié 28/02/18	vie 28/07/17	NOD		\$28,536 Fin	\$21,314	\$0
176	No 2.1.1.1.4.2.1		100%	Producto 1	jue 15/12/16	2 días	vie 28/07/17	lun 31/07/17	vie 28/07/17	lun 31/07/17	174	\$4,120 Fin	\$4,120	\$0
177	No 2.1.1.1.4.2.2		100%	Producto 2	jue 12/01/17	5 días	vie 25/08/17	jue 31/08/17	vie 25/08/17	jue 31/08/17	176	\$3,022 Fin	\$3,022	\$0
178	No 2.1.1.1.4.2.3		100%	Producto 3	jue 09/02/17	17 días	vie 06/10/17	mar 31/10/17	vie 06/10/17	mar 31/10/17	177	\$2,861 Fin	\$2,861	\$0
179	No 2.1.1.1.4.2.4		100%	Producto 4	jue 09/02/17	0 días	mar 24/10/17	mar 24/10/17	mar 24/10/17	mar 24/10/17	178	\$2,725 Fin	\$2,725	\$0
180	No 2.1.1.1.4.2.5		100%	Producto 5	jue 09/02/17	6 días	mié 08/11/17	mié 15/11/17	mié 08/11/17	mié 15/11/17	179	\$2,864 Fin	\$2,864	\$0
181	No 2.1.1.1.4.2.6		100%	Producto 6	jue 09/02/17	6 días	jue 23/11/17	jue 30/11/17	jue 23/11/17	jue 30/11/17	180	\$2,997 Fin	\$2,997	\$0
182	No 2.1.1.1.4.2.7		100%	Producto 7	jue 09/02/17	0 días	vie 08/12/17	mié 13/12/17	vie 08/12/17	mié 13/12/17	181FC+	\$2,725 Fin	\$2,725	\$0
183	No 2.1.1.1.4.2.8		0%	Producto 8	jue 09/02/17	20 días	jue 04/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD	182FC+	\$3,216 Fin	\$0	\$0
184	No 2.1.1.1.4.2.9		0%	Producto 9	jue 09/02/17	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD	183	\$4,006 Fin	\$0	\$0
185	No 2.1.1.1.5		100%	Proceso de Contratación: Capacitación para la Administración de Base de Datos	lun 28/11/16	265 días	lun 28/11/16	jue 14/12/17	lun 28/11/16	jue 14/12/17		\$4,905 Fin	\$4,905	\$0
195	No 2.1.1.1.6		100%	Proceso de Contratación: Consultores para Módulos de Interconexión Flujos principales OJ	mar 10/03/15	176 días	lun 13/04/15	mié 23/12/15	lun 13/04/15	mié 23/12/15		\$25,496 Fin	\$25,496	\$0
205	No 2.1.1.1.7		100%	Proceso de Contratación: 2 Consultor para Módulos de Interconexión de Flujos Alternos entre OJ y Sector Justicia	jue 05/05/16	77 días	jue 05/05/16	mar 23/08/16	jue 05/05/16	mar 23/08/16		\$24,332 Fin	\$24,332	\$0
214	No 2.1.1.1.8		100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 1)	jue 05/05/16	235 días	lun 16/01/17	jue 14/12/17	lun 16/01/17	jue 14/12/17		\$5,722 Fin	\$5,722	\$0
225	No 2.1.1.1.9		100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 2)	jue 05/05/16	240 días	lun 16/01/17	jue 21/12/17	lun 16/01/17	jue 21/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
239	No 2.1.1.1.10		100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 3)	jue 05/05/16	234 días	lun 16/01/17	mié 13/12/17	lun 16/01/17	mié 13/12/17		\$11,464 Fin	\$11,464	\$0
253	No 2.1.1.1.11		100%	Proceso de Contratación: Programador de Desarrollo de Módulos de Interconexión entre el Organismo Judicial e Instituciones del Sector Justicia Penal (CONSULTOR 4)	jue 05/05/16	159 días	lun 16/01/17	lun 28/08/17	lun 16/01/17	lun 28/08/17		\$0 Fin	\$0	\$0
265	No 2.1.1.1.12		0%		mar 12/01/16	57 días	mié 29/11/17	vie 16/02/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0
266	No 2.1.1.1.12.1		0%	Etapas de Adquisición:	mar 12/01/16	50 días	mié 29/11/17	mié 07/02/18	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
267	No 2.1.1.1.12.1.1		0%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	mar 12/01/16	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
268	No 2.1.1.1.12.1.2		0%	Especificaciones revisados	mar 26/01/16	3 días	mié 13/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	267	\$0 Fin	\$0	\$0
269	No 2.1.1.1.12.1.3		0%	No Objeción a Especificaciones y proceso	mar 06/09/16	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	268	\$0 Fin	\$0	\$0
270	No 2.1.1.1.12.1.4		0%	Publicación / Invitación	mar 27/09/16	5 días	mar 26/12/17	lun 01/01/18	NOD	NOD	269	\$0 Fin	\$0	\$0
271	No 2.1.1.1.12.1.5		0%	Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	mar 04/10/16	10 días	mar 02/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	270	\$0 Fin	\$0	\$0
272	No 2.1.1.1.12.1.6		0%	NOB evaluación	lun 14/11/16	9 días	mar 16/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	271	\$0 Fin	\$0	\$0
273	No 2.1.1.1.12.1.7		0%	Elaboración y Firma de Orden Compra	lun 05/12/16	3 días	lun 29/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD	272	\$0 Fin	\$0	\$0
274	No 2.1.1.1.12.1.8		0%	Realización de taller	jue 08/12/16	5 días	jue 01/02/18	mié 07/02/18	NOD	NOD	273	\$0 Fin	\$0	\$0
275	No 2.1.1.1.12.2		0%	Etapas de Ejecución de pagos:	vie 09/12/16	7 días	jue 08/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0

Project: PEP_SMART_1905.0 Date: mié 31/01/18	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	☐	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	☐	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	⚡	Tareas críticas
	Milestone	◆	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress		
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual		

J. Q. D.

Id	Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
276	No 2.1.1.1.12.2.1		0%	Pago 1	vie 09/12/16	7 días	jue 08/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	274	\$25,000 Fin	\$0	\$0
277	No 2.1.1.1.13		0%		mar 12/01/16	57 días	mié 29/11/17	vie 16/02/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0
278	No 2.1.1.1.13.1		0%	Etapas de Adquisición:	mar 12/01/16	50 días	mié 29/11/17	mié 07/02/18	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
279	No 2.1.1.1.13.1.1		0%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	mar 12/01/16	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
280	No 2.1.1.1.13.1.2		0%	Especificaciones revisados	mar 26/01/16	3 días	mié 13/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	279	\$0 Fin	\$0	\$0
281	No 2.1.1.1.13.1.3		0%	No Objeción a Especificaciones y proceso	mar 06/09/16	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	280	\$0 Fin	\$0	\$0
282	No 2.1.1.1.13.1.4		0%	Publicación / Invitación	mar 27/09/16	5 días	mar 26/12/17	lun 01/01/18	NOD	NOD	281	\$0 Fin	\$0	\$0
283	No 2.1.1.1.13.1.5		0%	Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	mar 04/10/16	10 días	mar 02/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	282	\$0 Fin	\$0	\$0
284	No 2.1.1.1.13.1.6		0%	NOB evaluación	lun 14/11/16	9 días	mar 16/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	283	\$0 Fin	\$0	\$0
285	No 2.1.1.1.13.1.7		0%	Elaboración y Firma de Orden Compra	lun 05/12/16	3 días	lun 29/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD	284	\$0 Fin	\$0	\$0
286	No 2.1.1.1.13.1.8		0%	Realización de taller	jue 08/12/16	5 días	jue 01/02/18	mié 07/02/18	NOD	NOD	285	\$0 Fin	\$0	\$0
287	No 2.1.1.1.13.2		0%	Etapas de Ejecución de pagos:	vie 09/12/16	7 días	jue 08/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0
288	No 2.1.1.1.13.2.1		0%	Pago	vie 09/12/16	7 días	jue 08/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	286	\$25,000 Fin	\$0	\$0
289	No 2.1.1.1.14		0%		mar 12/01/16	36 días	mar 30/01/18	mar 20/03/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0
290	No 2.1.1.1.14.1		0%	Etapas de Adquisición:	mar 12/01/16	34 días	mar 30/01/18	vie 16/03/18	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
291	No 2.1.1.1.14.1.1		0%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	mar 12/01/16	1 día	mar 30/01/18	mar 30/01/18	NOD	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
292	No 2.1.1.1.14.1.2		0%	Especificaciones revisados	mar 26/01/16	3 días	mié 31/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	291	\$0 Fin	\$0	\$0
293	No 2.1.1.1.14.1.3		0%	No Objeción a Especificaciones y proceso	mar 06/09/16	5 días	lun 05/02/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	292	\$0 Fin	\$0	\$0
294	No 2.1.1.1.14.1.4		0%	Publicación / Invitación	mar 27/09/16	5 días	lun 12/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	293	\$0 Fin	\$0	\$0
295	No 2.1.1.1.14.1.5		0%	Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	mar 04/10/16	10 días	lun 19/02/18	vie 02/03/18	NOD	NOD	294	\$0 Fin	\$0	\$0
296	No 2.1.1.1.14.1.6		0%	NOB evaluación	lun 14/11/16	5 días	lun 05/03/18	vie 09/03/18	NOD	NOD	295	\$0 Fin	\$0	\$0
297	No 2.1.1.1.14.1.7		0%	Elaboración y Firma de Orden Compra	lun 05/12/16	3 días	lun 12/03/18	mié 14/03/18	NOD	NOD	296	\$0 Fin	\$0	\$0
298	No 2.1.1.1.14.1.8		0%	Realización de taller	jue 08/12/16	2 días	jue 15/03/18	vie 16/03/18	NOD	NOD	297	\$0 Fin	\$0	\$0
299	No 2.1.1.1.14.2		0%	Etapas de Ejecución de pagos:	vie 09/12/16	2 días	lun 19/03/18	mar 20/03/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin	\$0	\$0
300	No 2.1.1.1.14.2.1		0%	Pago 1	vie 09/12/16	2 días	lun 19/03/18	mar 20/03/18	NOD	NOD	298	\$25,000 Fin	\$0	\$0
301	No 3		91%	Administración	lun 10/06/13	1204 días	mar 16/07/15	vie 30/03/15	mar 16/07/13	NOD		\$304,932 Fin	\$250,228	\$0
302	No 3.1		91%	Gastos indirectos e imprevistos (OI)	mar 16/07/13	1204 días	mar 16/07/15	vie 30/03/15	mar 16/07/13	NOD		\$304,932 Fin	\$250,228	\$0
303	No 3.1.1		100%	Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	vie 25/09/15	295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/15	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
304	No 3.1.1.1		100%	Proceso de Contratación: Servicio de Reparación y Mantenimiento del elevador instalado en el ala norte del	vie 25/09/15	295 días	vie 25/09/15	mar 22/11/15	vie 25/09/15	mar 22/11/16		\$105,340 Fin	\$105,340	\$0
319	No 3.1.2		89%	Bienes y servicios apoyo a la Unidad CoEjecutora	vie 27/06/14	955 días	vie 27/06/14	jue 29/03/15	vie 27/06/14	NOD		\$126,729 Fin	\$76,729	\$0
320	No 3.1.2.1		100%	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2015	mar 30/12/14	278 días	mar 30/12/14	mar 09/02/15	mar 30/12/14	mar 09/02/16		\$9,947 Fin	\$9,947	\$0
333	No 3.1.2.2		100%	Proceso de Adquisición: Unidad de almacenamiento externo año 2015	mar 30/12/14	139 días	mar 30/12/14	lun 13/07/15	mar 30/12/14	lun 13/07/15		\$276 Fin	\$276	\$0
346	No 3.1.2.3		100%	Proceso de Adquisición: Equipo de computo año 2016	mar 22/12/14	256 días	mar 22/12/14	lun 26/12/15	mar 22/12/15	lun 26/12/16		\$3,557 Fin	\$3,557	\$0
358	No 3.1.2.4		100%	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2015	mar 08/07/14	84 días	mar 08/07/14	vie 31/10/14	mar 08/07/14	vie 31/10/14		\$2,459 Fin	\$2,459	\$0
371	No 3.1.2.5		100%	Proceso de Adquisición: Mobiliario Unidad Co-Ejecutora, año 2015	lun 08/08/16	98 días	lun 08/08/16	lun 26/12/16	lun 08/08/16	lun 26/12/16		\$2,331 Fin	\$2,331	\$0
384	No 3.1.2.6		100%	Proceso de Adquisición: Software uso Unidad Co-Ejecutora año 2016	lun 25/07/16	106 días	lun 25/07/16	lun 26/12/16	lun 25/07/16	lun 26/12/16		\$5,459 Fin	\$5,459	\$0
398	No 3.1.2.7		100%	Proceso de Adquisición: Fotocopiadora multifuncional	vie 24/04/15	82 días	vie 24/04/15	mar 25/08/15	vie 24/04/15	mar 25/08/15		\$4,718 Fin	\$4,718	\$0
411	No 3.1.2.8		100%	Proceso de Adquisición: Equipo de oficina año 2016	mar 12/01/16	255 días	mar 12/01/16	mié 11/01/17	mar 12/01/16	mié 11/01/17		\$739 Fin	\$739	\$0
423	No 3.1.2.9		100%	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2014	vie 27/06/14	127 días	vie 27/06/14	lun 22/12/14	vie 27/06/14	lun 22/12/14		\$1,254 Fin	\$1,254	\$0
437	No 3.1.2.10		100%	Proceso de Contratación: Sellos y tarjetas de presentación, año 2014	vie 01/08/14	102 días	vie 01/08/14	lun 22/12/14	vie 01/08/14	lun 22/12/14		\$266 Fin	\$266	\$0
451	No 3.1.2.11		100%	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 1	lun 21/09/15	68 días	lun 21/09/15	mar 29/12/15	lun 21/09/15	mar 29/12/15		\$939 Fin	\$939	\$0

4º trim

Project: PEP_SMART_1905,0	División crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	Margen de demora
Date: mié 31/01/18	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual	

9.00

Id	Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
464	No 3.1.2.12	100%	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 2	lun 21/09/15 72 días	lun 21/09/15	mié 06/01/16	lun 21/09/15	mié 06/01/16				\$322 Fin	\$322	\$0
477	No 3.1.2.13	100%	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2015, lote 3	lun 21/09/15 80 días	lun 21/09/15	lun 18/01/16	lun 21/09/15	lun 18/01/16				\$934 Fin	\$934	\$0
490	No 3.1.2.14	100%	Proceso de Adquisición: Toner para equipos XEROX 4265, equipo 3320 y toner negro equipo 6505, año 2015	vie 24/07/15 70 días	vie 24/07/15	mar 10/11/15	vie 24/07/15	mar 10/11/15				\$2,877 Fin	\$2,877	\$0
503	No 3.1.2.15	100%	Proceso de Adquisición: Toner color cyan, magenta y amarillo para equipo 6505, año 2015	vie 24/07/15 71 días	vie 24/07/15	mié 11/11/15	vie 24/07/15	mié 11/11/15				\$1,321 Fin	\$1,321	\$0
516	No 3.1.2.16	100%	Proceso de Adquisición: Toner 2016	vie 24/07/15 101 días	mar 02/08/15	lun 26/12/15	mar 02/08/16	lun 26/12/16				\$5,277 Fin	\$5,277	\$0
529	No 3.1.2.17	100%	Proceso de Adquisición: Útiles y materiales de oficina año 2016	mar 02/08/15 98 días	mar 02/08/15	mar 20/12/15	mar 02/08/16	mar 20/12/16				\$4,387 Fin	\$4,387	\$0
542	No 3.1.2.18	100%	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2014	lun 03/11/14 24 días	lun 03/11/14	vie 05/12/14	lun 03/11/14	vie 05/12/14				\$1,232 Fin	\$1,232	\$0
548	No 3.1.2.19	100%	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2015	lun 11/05/15 134 días	lun 11/05/15	vie 20/11/15	lun 11/05/15	vie 20/11/15				\$1,859 Fin	\$1,859	\$0
555	No 3.1.2.20	100%	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2016	lun 01/02/16 216 días	lun 01/02/16	mié 30/11/16	lun 01/02/16	mié 30/11/16				\$3,234 Fin	\$3,234	\$0
567	No 3.1.2.21	100%	Proceso de Contratación: Publicaciones en prensa año 2017	lun 01/02/16 21 días	lun 20/02/17	lun 20/03/17	lun 20/02/17	lun 20/03/17				\$1,111 Fin	\$1,111	\$0
575	No 3.1.2.22	100%	Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2017	lun 01/02/16 17 días	mié 08/11/17	lun 30/11/17	mié 08/11/17	lun 30/11/17				\$4,525 Fin	\$4,525	\$0
580	No 3.1.2.23	0%	Proceso de Contratación: Boletos Aéreos 2018	lun 01/02/16 60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18						\$15,000 Fin	\$0	\$0
581	No 3.1.2.23.1	0%	Etapas de Adquisición:	lun 01/02/16 60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18						\$0 Fin	\$0	\$0
582	No 3.1.2.23.1.1	0%	Solicitud de cotización	lun 01/02/16 60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18						\$0 Fin	\$0	\$0
583	No 3.1.2.23.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	mar 01/03/16 60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18						\$15,000 Fin	\$0	\$0
584	No 3.1.2.23.2.1	0%	Pendiente de ejecutar	NOD 60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18						\$15,000 Prorrata	\$0	\$0
585	No 3.1.2.24	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Gastos de Viáticos) 2017	lun 02/01/17 113 días	lun 03/07/17	lun 11/12/17	lun 03/07/17	lun 11/12/17				\$13,621 Fin	\$13,621	\$0
592	No 3.1.2.25	100%	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparación de equipo (computo y de oficina)	mar 5 días	lun 17/07/17	vie 21/07/17	lun 17/07/17	vie 21/07/17				\$0 Fin	\$0	\$0
602	No 3.1.2.26	100%	Proceso de Contratación: Inauguración de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial	mar 39 días	lun 06/11/17	vie 29/12/17	lun 06/11/17	vie 29/12/17				\$4,084 Fin	\$4,084	\$0
614	No 3.1.2.27	29%	Proceso de Adquisición: Vehículo No Pick Up para la Comisión de Asesoría Jurídica y el Departamento de Asesoría de los Jueces	mar 63 días	mar 02/01/18	jue 29/03/18	mar 02/01/18	NOD				\$25,000 Fin	\$0	\$0
615	No 3.1.2.27.1	31%	Etapas de Adquisición:	mar 12/01/18 58 días	mar 02/01/18	jue 22/03/18	mar 02/01/18	NOD				\$0 Fin	\$0	\$0
616	No 3.1.2.27.1.1	100%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	mar 12/01/18 11 días	mar 02/01/18	mar 16/01/18	mar 02/01/18	mar 16/01/18				\$0 Fin	\$0	\$0
617	No 3.1.2.27.1.2	100%	Especificaciones revisados	mar 26/01/18 2 días	mié 17/01/18	jue 18/01/18	mié 17/01/18	jue 18/01/18				\$0 Fin	\$0	\$0
618	No 3.1.2.27.1.3	100%	No Objeción a Especificaciones y proceso	mar 06/09/18 5 días	vie 19/01/18	jue 25/01/18	vie 19/01/18	jue 25/01/18				\$0 Fin	\$0	\$0
619	No 3.1.2.27.1.4	0%	Publicación / Invitación	mar 27/09/18 5 días	vie 26/01/18	jue 01/02/18						\$0 Fin	\$0	\$0
620	No 3.1.2.27.1.5	0%	Ofertas recibidas y apertura / adjudicación	mar 04/10/18 10 días	vie 02/02/18	jue 15/02/18						\$0 Fin	\$0	\$0
621	No 3.1.2.27.1.6	0%	NOB evaluación	lun 14/11/16 5 días	vie 16/02/18	jue 22/02/18						\$0 Fin	\$0	\$0
622	No 3.1.2.27.1.7	0%	Elaboración y Firma de Orden Compra	lun 05/12/16 10 días	vie 23/02/18	jue 08/03/18						\$0 Fin	\$0	\$0
623	No 3.1.2.27.1.8	0%	Entrega del Equipo	jue 08/12/16 10 días	vie 09/03/18	jue 22/03/18						\$0 Fin	\$0	\$0
624	No 3.1.2.27.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	vie 09/12/16 5 días	vie 23/03/18	jue 29/03/18						\$25,000 Fin	\$0	\$0
625	No 3.1.2.27.2.1	0%	Pago 1	vie 09/12/16 5 días	vie 23/03/18	jue 29/03/18						\$25,000 Fin	\$0	\$0
626	No 3.1.2.28	0%	Proceso de Adquisición: Fotocopiadora	vie 24/04/15 36 días	mar 30/01/18	mar 20/03/18						\$10,000 Fin	\$0	\$0
627	No 3.1.2.28.1	0%	Etapas de Adquisición:	vie 24/04/15 31 días	mar 30/01/18	mar 13/03/18						\$0 Fin	\$0	\$0
628	No 3.1.2.28.1.1	0%	Elaboración de Especificaciones Técnicas	vie 24/04/15 1 día	mar 30/01/18	mar 30/01/18						\$0 Fin	\$0	\$0
629	No 3.1.2.28.1.2	0%	Especificaciones revisados	lun 11/05/15 3 días	mié 31/01/18	vie 02/02/18						\$0 Fin	\$0	\$0
630	No 3.1.2.28.1.3	0%	No Objeción a Especificaciones y proceso	lun 25/05/15 5 días	lun 05/02/18	vie 09/02/18						\$0 Fin	\$0	\$0
631	No 3.1.2.28.1.4	0%	Publicación / Invitación	lun 01/06/15 5 días	lun 12/02/18	vie 16/02/18						\$0 Fin	\$0	\$0
632	No 3.1.2.28.1.5	0%	Ofertas recibidas	lun 08/06/15 3 días	lun 19/02/18	mié 21/02/18						\$0 Fin	\$0	\$0
633	No 3.1.2.28.1.6	0%	Apertura	jue 11/06/15 1 día	jue 22/02/18	jue 22/02/18						\$0 Fin	\$0	\$0
634	No 3.1.2.28.1.7	0%	Evaluación y recomendación adjudicación	mar 16/06/15 5 días	vie 23/02/18	jue 01/03/18						\$0 Fin	\$0	\$0

Project: PEP_SMART_1905.0 Date: mié 31/01/18	Division crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual	

900

Id	Identifica empresa	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula Costo Real	Anticipo
635	No 3.1.2.28.1.8		0%	NOB evaluación	mar 23/06/...	5 días	vie 02/03/18	jue 08/03/18	NOD	NOD	634	\$0 Fin	\$0	\$0
636	No 3.1.2.28.1.9		0%	Firma de contrato	mar 07/07/...	3 días	vie 09/03/18	mar 13/03/18	NOD	NOD	635	\$0 Fin	\$0	\$0
637	No 3.1.2.28.2		0%	Etapa de Ejecución de pagos:	mié 19/08/...	5 días	mié 14/03/18	mar 20/03/18	NOD	NOD		\$10,000 Fin	\$0	\$0
638	No 3.1.2.28.2.1		0%	Pago 1	mié 19/08/...	5 días	mié 14/03/18	mar 20/03/18	NOD	NOD	636	\$10,000 Fin	\$0	\$0
639	No 3.1.3		93%	Personal de la Unidad Coejecutora	mar 16/07/...	1204 días	mar 16/07/18	vie 30/03/18	mar 16/07/18	NOD		\$72,863 Fin	\$68,160	\$0
640	No 3.1.3.1		100%	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2014)	vie 29/11/13	158 días	vie 29/11/13	mar 08/07/14	vie 29/11/13	mar 08/07/14		\$16,880 Fin	\$16,880	\$0
653	No 3.1.3.2		100%	Proceso de Contratación: Especialista en planificación (año 2016)	jue 07/07/16	118 días	jue 07/07/16	lun 26/12/16	jue 07/07/16	lun 26/12/16		\$5,844 Fin	\$5,844	\$0
666	No 3.1.3.3		100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura (año 2015)	mar 16/07/...	203 días	mar 16/07/16	jue 24/04/16	mar 16/07/16	jue 24/04/16		\$3,655 Fin	\$3,655	\$0
679	No 3.1.3.4		100%	Proceso de contratación: Contable financiero 2015	mar 06/01/...	244.88 días	mar 06/01/16	mié 23/12/16	mar 06/01/16	mié 23/12/16		\$10,720 Fin	\$10,720	\$0
702	No 3.1.3.5		100%	Proceso de Contratación: Contable financiero 2016	vie 22/01/16	238 días	vie 22/01/16	jue 22/12/16	vie 22/01/16	jue 22/12/16		\$15,516 Fin	\$15,516	\$0
717	No 3.1.3.6		100%	Proceso de Contratación: Contable Financiero 2017	jue 15/12/16	273 días	lun 21/11/16	mar 19/12/17	lun 21/11/16	mar 19/12/17		\$15,545 Fin	\$15,545	\$0
735	No 3.1.3.7		8%	Proceso de Contratación: Contable Financiero 2018	jue 15/12/16	79 días	lun 11/12/17	vie 30/03/18	lun 11/12/17	NOD		\$4,704 Fin	\$0	\$0
736	No 3.1.3.7.1		23%	Etapa de Adquisición:	jue 15/12/16	26 días	lun 11/12/17	mar 16/01/18	lun 11/12/17	NOD		\$0 Fin	\$0	\$0
737	No 3.1.3.7.1.1		100%	Solicitud de Recontratación	jue 15/12/16	2 días	lun 11/12/17	mar 12/12/17	lun 11/12/17	mar 12/12/17		\$0 Fin	\$0	\$0
738	No 3.1.3.7.1.2		100%	No Objeción a recontractación	vie 16/12/16	4 días	mié 13/12/17	lun 18/12/17	mié 13/12/17	lun 18/12/17	737	\$0 Fin	\$0	\$0
739	No 3.1.3.7.1.3		0%	Contratación	NOD	20 días	mar 19/12/17	mar 16/01/18	mar 19/12/17	NOD	738	\$0 Fin	\$0	\$0
740	No 3.1.3.7.2		0%	Etapa de ejecución de pagos	lun 02/01/17	53 días	mié 17/01/18	vie 30/03/18	NOD	NOD		\$4,704 Fin	\$0	\$0
741	No 3.1.3.7.2.1		0%	Pago 1 enero	lun 02/01/17	10 días	mié 17/01/18	mar 30/01/18	NOD	NOD	739	\$1,568 Fin	\$0	\$0
742	No 3.1.3.7.2.2		0%	Pago 2 febrero	mié 01/02/...	20 días	mié 31/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	741	\$1,568 Fin	\$0	\$0
743	No 3.1.3.7.2.3		0%	Pago 3 marzo	mié 01/03/...	23 días	mié 28/02/18	vie 30/03/18	NOD	NOD	742	\$1,568 Fin	\$0	\$0

4º trim


Project: PEP_SMART_1905.0 Date: mié 31/01/18	Division crítica	Project Summary	Inactive Summary	Start-only	C	Margen de demora
	Task	External Tasks	Manual Task	Finish-only	∩	Retrasada
	Split	External Milestone	Duration-only	Deadline	⚡	Tareas críticas
	Milestone	Inactive Task	Manual Summary Rollup	Progress	▬	
	Summary	Inactive Milestone	Manual Summary	Progreso manual	▬	

P.O.N

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) ~~Francisco/Rafael González Flores~~



Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Angel Amador Pineda Avila / Secretario de Área
Secretaría de Fortalecimiento Judicial y



Fecha de actualización

31/1/2018 - 11:27 AM