


Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado | Enero
²Ejercicio Fiscal | 2017
³Proyecto/Programa: Apoyo al Sector Justicia Penal
⁴Organismo Ejecutor: Organismo Judicial

⁵ Número de Préstamo	BID 1905/OC-GU	¹³ Fecha de última actualización	30/01/2017
⁶ Código Presupuestario	52402104	¹⁴ Fecha del decreto	07/12/2011
⁷ Organismo Financiero	BID	¹⁵ Fecha de suscripción	14/12/2011
⁸ Entidad ejecutora	OJ	¹⁶ Fecha de Vigencia	08/12/2011
⁹ Unidad Ejecutora	OJ	¹⁷ Fecha de Elegibilidad	28/12/2007
¹⁰ Moneda del Préstamo	US\$	¹⁸ Fecha de cierre	14/12/2016
¹¹ Monto aprobado	3,879,175.00	¹⁹ Meses de Prórroga	12 meses
¹² Monto aprobado Q.	29,028,603.57	²⁰ Plazo de ejecución	84.72%
¹³ Desembolsos realizados a la fecha USD\$	2,430,440.31	²¹ Monto por desembolsar USD\$	1,448,734.69
	62.65 %		37.35 %

Tipo de cambio: 7.48319 Q x 1 USD



²³Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

			Mensual	Anual	Total		
²⁴ Asignación Presupuestaria anual	43,636,371.00	Desembolso planificado	0.00	Ejecución Financiera	0% / %	Ejecución Financiera	0%
Presupuesto Vigente anual	43,636,371.00	Desembolso realizado	0.00	Ejecución Física de metas	0% / %		
Presupuesto Devengado	0.00	Diferencia	0.00	Plazo de ejecución actual			
% de Ejecución Presupuestaria	0.00	Próximo desembolso del mes	0.00				
		Presupuesto planificado próximo					

[Handwritten signature]

^{A1}METAS AÑO FISCAL 2017


COMPONENTE	PRODUCTOS	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		META ANUAL	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
1. Acceso a la Justicia	Remozamiento de Juzgados de Paz	11						11	
	Informes de Supervisión de remozamientos	4						4	
	Estudio de Impacto Ambiental CIJ Villa Nueva	1						1	
2. Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia	Informes de Consultorías para el Sistema Integrado de Información y Estadística Penal en el Organismo Judicial	10		15		15		40	
	Adquisición de Software especializado (Sistemas Estadísticos y Business Intelligence)			1				1	
	Consultoría individual para el Desarrollo de Cubos Estadísticos Fase I para el Organismo Judicial			1				1	
	Capacitación para la Administración de la Base de Datos			1				1	

^{A2}Plan de Adquisiciones AÑO FISCAL 2017 (en anexo adjunto)

^{A3}Ejecución Financiera Anual (en anexo adjunto)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Gasto real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gasto programado	19,003.84	70,755.21	469,811.79	42,649.67	84,380.67	14,366.67	17,132.00	12,797.00	15,467.00	17,073.00	11,197.00	1,332.00	775,965.85



Proyección de desembolsos

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Programado													



^{A6}Plan de Ejecución (en formato PEP adjunto)

h g.

A7 Observaciones/Desafíos


A8 Riesgos:

Elaborado por: (nombre y firma)



Lic. Francisco Rafael González Flores (Coordinador Financiero)

Aprobado por: (nombre y firma)



Licda. Silvia Patricia Valdés Quezada

Fecha de actualización ____ 31/01/201 ____

